

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1 - 2)

แบบรายงาน 01/2569

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ระยะเวลาดำเนินการ	(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					ผลการดำเนินงาน	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน		(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 69		(4.5) คาดการณ์ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเน้นคุณค่า สร้างสรรค์บนอัตลักษณ์ล้านนาและอุตสาหกรรมไมซ์												
1	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ภายใต้ 12 เดือน 12 เทศกาล	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	13,128,600		13,128,600		5,089,000.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลก (City of Festival)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	6,500,000	0.00	6,500,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	3,000,000	0.00	3,000,000.00	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	2,980,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 2 เชียงใหม่เมืองแห่งสีสัน เพื่อความสุขที่หลากหลาย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	1,000,000	0.00	1,000,000.00	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์ กิจกรรมและงานเทศกาล	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	1,000,000	0.00	1,000,000.00	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 7 ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 12 เดือน 12 เทศกาลอย่างสร้างสรรค์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	1,500,000	0.00	1,500,000.00	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นล้านนา (Food)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	1,489,200	0.00	1,489,200	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับเมนูอาหารถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	1,489,200	0.00	1,489,200.00	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลและอุตสาหกรรมไมซ์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	5,139,400	0.00	5,139,400.00	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมเชียงใหม่เมืองเทศกาลนานาชาติ (International Festival)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	2,139,400	0.00	2,139,400.00	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	2,109,000.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 3 การแข่งขัน Spartan Race Thailand	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	1,500,000	0.00	1,500,000.00	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 4 การจัดงาน 2026 Pinnacle Awards and Asia Festival City Conference	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	1,500,000	0.00	1,500,000.00	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยกเลิก
2	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Chiang Mai Wellness City)		2,860,600	25,495,000	28,355,600		20,914,946.00	6,280,054.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ		0.00	25,495,000	25,495,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ระยะเวลาดำเนินการ	(4) ผลการก่อกู้ยืม/ผลเบิกจ่าย/กักเงินเหลือปี (บาท)					ผลการดำเนินงาน	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน		(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่อกู้ยืม (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อกู้ยืม	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) ค่าการณ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 69		(4.5) ค่าการณ กักเงินไว้เบิกเหลือปี
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนฝาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ล้อจ้อ - เมืองงาม ระหว่าง กม.180+070 - กม.201+800 (เป็นช่วงๆ) ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	0.00	12,000,000	12,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	8,949,930.00	3,050,070.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกโดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนโป่งเดือดและอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน หนองโค้ง - กัวคองมา ระหว่าง กม.46+000 - กม.49+600 (เป็นช่วงๆ) ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 1,848 เมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	0.00	10,000,000	10,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	6,991,516.00	3,008,484.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - สันกำแพง งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว บริเวณ กม.8+500 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	0.00	3,495,000	3,495,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	3,277,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Fit and Fight)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	2,860,600		2,860,600	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีล้านนา (Lanna Wellness Tourism)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	1,160,600	0.00	1,160,600	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	1,700,000	0.00	1,700,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	1,696,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการ Chiang Mai Art and Culture City	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	1,500,000	30,000,000	31,500,000		162,070,132.92	19,414,200.00		0.00	0.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		0.00	30,000,000	30,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ระยะเวลาดำเนินการ	(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือปี (บาท)					ผลการดำเนินงาน	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน		(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) ค่าการณ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 69		(4.5) ค่าการณ กัณเงินไว้เบิกเหลือปี
	กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่แจ่ม บนทางหลวงหมายเลข 1088 ตอนออบหลวง-สะพานห้วยแม่เม็ง ช่วงระหว่างกม.11+375 - กม.15+875 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1	0.00	30,000,000	30,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	29,142,400.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมทัศนกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่	1,500,000	0.00	1,500,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 2 งานเทศกาลร่มบ่อสร้าง หัตถกรรมสร้างสรรค์ สีลันนาชาติ		1,500,000	0.00	1,500,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	1,485,500.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการเชียงใหม่เมืองภาพยนตร์ (Film Friendly City)			80,451,000	80,451,000							
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยว		0.00	80,451,000	80,451,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสายสะเมิง - บ้านวัดจันทร์ - ปาย ทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.78+780 - กม.91+633 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 12.853 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	0.00	50,000,000	50,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในเดือน พฤษภาคม 2569
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำหลวงแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน 250.00 เมตร	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	0.00	3,000,000	3,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	2,990,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 6 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบต๋อยเต่า บนทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนพระบาทตะเมาะ-ฮอด ช่วงระหว่าง กม.59+000 - กม.67+635 ตำบลทางดง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 8.635 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1	0.00	24,000,000	24,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	22,822,500.00	1,177,500.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ระยะเวลาดำเนินการ	(4) ผลการก่อกู้ยืม/ผลเบิกจ่าย/เงินเงินเหลือมือปี (บาท)					ผลการดำเนินงาน	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) ใช้จ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ ใช้จ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน		(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) เงินก่อกู้ยืมผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อกู้ยืมผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) ค่าการณ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 69		(4.5) ค่าการณ กู้เงินไว้เบิก เหลือมือปี
	กิจกรรมย่อยที่ 7 ยกระดับการท่องเที่ยวสายเชียงใหม่ - แมริม งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง บริเวณ กม.20+270 ตำบลสันป่า อำเภอมะริม จังหวัด เชียงใหม่	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	0.00	3,451,000	3,451,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	3,250,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง												
5	โครงการยกระดับการผลิตกาแฟให้มีมูลค่าสูงจังหวัด เชียงใหม่		3,385,500	55,634,800	59,020,300							
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	0.00	55,634,800	55,634,800	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสนับสนุนการขนส่งผลผลิตกาแฟ ถนนวงแหวนอม ก้อย กม.38+397 - กม.48+397 แยกทางหลวง หมายเลข 1099 - บ้านดง ตำบลอมก้อย อำเภอมก้อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร		0.00	55,634,800	55,634,800	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	45,395,000.00	10,239,800.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ ผลิตกาแฟอาราบิก้าให้มีคุณภาพ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	361,000	-	361,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 3 เสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชกาแฟแบบ ผสมผสานเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	359,000	0.00	359,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมให้ชุมชนที่มีพื้นที่การผลิต กาแฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	165,500	-	165,500	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	134,100.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กาแฟและเชื่อมโยงการตลาด	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงใหม่	2,500,000	-	2,500,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคเดี๋ยเพื่อเพิ่ม มูลค่าแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง		439,400		439,400							
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการปลูกมะคาเดเมียเพื่อ เพิ่มรายได้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	196,800	-	196,800	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมคาเด เมียโดยใช้สิ่งโพรงและชันโรงช่วยผสมเกสร	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัด เชียงใหม่	242,600	-	242,600	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)												

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ระยะเวลาดำเนินการ	(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือปี (บาท)					ผลการดำเนินงาน
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน		(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) ค่าการณ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 69	
7	โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลก	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	3,000,000		3,000,000						
	กิจกรรมหลักเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลระดับโลก		3,000,000	0.00	3,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	2,970,000.00	30,000.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยว การบริการ และการผลิต จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้ AI	สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่	1,500,000.00		1,500,000						
	กิจกรรมหลักยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่องเที่ยว การบริการ และการผลิต จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้ AI		1,500,000	-	1,500,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
9	โครงการขับเคลื่อน soft power เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่อสากล	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่	2,130,000		2,130,000						
	กิจกรรมหลักที่ 1 Soft Power เสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่อสากล เชื่อมโยงเส้นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน (ระดับอำเภอ)		270,000	-	270,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	232,500.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงสู่หมู่บ้านท่องเที่ยว (ระดับจังหวัด)		975,000	-	975,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 4 Soft Power เพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์		124,100	-	124,100	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 5 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สู่อสากล		760,900	-	760,900	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม											
10	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	12,997,600		12,997,600						
	กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่		12,568,100		12,568,100	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	140,600	-	140,600	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ระยะเวลาดำเนินการ	(4) ผลการก่อกู้ยืม/ผลเบิกจ่าย/กักเงินเหลือปี (บาท)					ผลการดำเนินงาน	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) ใช้จ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ ใช้จ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน		(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่อกู้ยืม (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อกู้ยืม	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) ค่าการณ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 69		(4.5) ค่าการณ กักเงินไว้เบิก เหลือปี
	กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	672,000	-	672,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	522,100.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 4 การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า		11,755,500	-	11,755,500	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0	2,926,468.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นควันและไฟป่า	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่	429,500	-	429,500	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน			52,000,000	52,000,000							
	กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำเชิงโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่	-	25,000,000	25,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองแม่ข่าน้อยระยะที่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 1,150.00 เมตร		-	25,000,000	25,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	7,348,532.92	0.00	2,225,636.02	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงคลองแม่ข่า	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่		27,000,000	27,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำและควบคุมระบบ และอุปกรณ์ชุมชนศรีปิงเมือง ผันลงคลองแม่ข่าน้อย ถนนศรีปิงเมือง – ถนนมหิตล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		-	27,000,000	27,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
12	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่		55,050,000	55,050,000							
	กิจกรรมหลักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	0.00	55,050,000	55,050,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแฉ่ม บ้านเกาะ หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	0.00	6,150,000	6,150,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	5,231,000.00	919,000.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 270 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	0.00	12,000,000	12,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	11,954,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านสันควงคำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	0.00	13,340,000	13,340,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	10,988,700.00	2,351,300.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ระยะเวลาดำเนินการ	(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กั้นเงินเหลือมอบปี (บาท)					ผลการดำเนินงาน	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) ใช้จ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ ใช้จ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน		(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) ค่าการณ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 69		(4.5) ค่าการณ กั้นเงินไว้เบิก เหลือมอบปี
	กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำخان บ้านทุ่งท้อ หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 ตำบลสองแคว อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 360 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	0.00	10,940,000	10,940,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	8,369,000.00	2,571,000.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำخان บ้านต้นแห่นหลวง หมู่ที่ 1 (ระยะ 3) ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	0.00	12,620,000	12,620,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	11,609,000.00	1,011,000.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างสังคมแห่งโอกาสและเป็นธรรม พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่มีความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสังคม												
13	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อเสริมสร้างสังคมคุณภาพ		652,200		652,200							
	กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับทักษะแรงงาน	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่	652,200	-	652,200	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	414,598.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุทธ์ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	1,327,300		1,327,300							
	กิจกรรมหลักที่ 1 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	1,128,900	0.00	1,128,900	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	673,562.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนากาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)	198,400	-	198,400	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	1,280,200		1,280,200							
	กรรมหลักที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	779,500	-	779,500	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	545,500.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	500,700	-	500,700	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	500,700.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ที่มีความปลอดภัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	543600.00		543,600							
	กิจกรรมหลักที่ 4 การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีกับประเทศเพื่อนในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง	275,500	-	275,500	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				ระยะเวลาดำเนินการ	(4) ผลการก่อกู้ยืม/ผลเบิกจ่าย/กั้เงินเหลือปี (บาท)					ผลการดำเนินงาน	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	(1.3) งบลงทุน		(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินกู้ยืมผู้กู้ (เต็มวงเงิน)	(4.2) เงินเหลือจ่ายจาก การก่อกู้ยืมผู้กู้	(4.3) ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ปัจจุบัน	(4.4) คาดการณ์ ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 ก.ย. 69		(4.5) คาดการณ์ กั้เงินไว้เบิก เหลือปี
	กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว โดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตาม แนวชายแดน 1 รุ่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	268,100	-	268,100	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ		10,000,000	0.00	10,000,000	ก.ย. 68 - ต.ค. 69	0.00	0.00	2,985,916.42	0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ